VÍAS Y OBRAS DEL CENTRO S.A. C.U.I.T. 30-70441926-3 Avenida Vélez Sarsfield 1720, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	PARTE DE SERVICIO **N° PS-2025-0811**

Destinatario	SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. — C.U.I.T. 30-71540982-4
Fecha	31 de agosto de 2025
Orden de compra	CT-42/2024

Ítem	Tarea ejecutada	Metros
1	Rebaje de riel por amolado, vía principal ascendente	1.050

Observaciones	Conformado por la Inspección de Obra
Recibió	Ing. D. Saavedra — Inspección de Obra, SOTR S.E.

El presente parte no habilita por sí el pago. La certificación mensual se emite sobre los partes conformados por la Inspección de Obra.

VÍAS Y OBRAS DEL CENTRO S.A. C.U.I.T. 30-70441926-3 Avenida Vélez Sarsfield 1720, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	PARTE DE SERVICIO **N° PS-2025-0912**

Destinatario	SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. — C.U.I.T. 30-71540982-4
Fecha	30 de septiembre de 2025
Orden de compra	CT-42/2024

Ítem	Tarea ejecutada	Metros
3	Perfilado y compactación de balasto	1.050

Observaciones	Conformado por la Inspección de Obra
Recibió	Ing. D. Saavedra — Inspección de Obra, SOTR S.E.

El presente parte no habilita por sí el pago. La certificación mensual se emite sobre los partes conformados por la Inspección de Obra.

VÍAS Y OBRAS DEL CENTRO S.A. C.U.I.T. 30-70441926-3 Avenida Vélez Sarsfield 1720, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	PARTE DE SERVICIO **N° PS-2025-1014**

Destinatario	SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. — C.U.I.T. 30-71540982-4
Fecha	31 de octubre de 2025
Orden de compra	CT-42/2024

Ítem	Tarea ejecutada	Metros
1	Rebaje de riel por amolado, vía principal ascendente	1.050

Observaciones	Conformado por la Inspección de Obra
Recibió	Ing. D. Saavedra — Inspección de Obra, SOTR S.E.

El presente parte no habilita por sí el pago. La certificación mensual se emite sobre los partes conformados por la Inspección de Obra.

VÍAS Y OBRAS DEL CENTRO S.A. C.U.I.T. 30-70441926-3 Avenida Vélez Sarsfield 1720, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	PARTE DE SERVICIO **N° PS-2025-1113**

Destinatario	SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. — C.U.I.T. 30-71540982-4
Fecha	30 de noviembre de 2025
Orden de compra	CT-42/2024

Ítem	Tarea ejecutada	Metros
1	Rebaje de riel por amolado, vía principal ascendente	0
3	Perfilado y compactación de balasto	1.050

Observaciones	Sin conformar. La Inspección de Obra observa que el ítem 1 no fue ejecutado en el período y descuenta los metros correspondientes
Recibió	Presentado por el contratista — sin firma de la Inspección

El presente parte no habilita por sí el pago. La certificación mensual se emite sobre los partes conformados por la Inspección de Obra.